
( इंग्रजीमधे्य टंकलिखित केिेल्या न्यायलनणणयाचा मराठी अनुवाद ) 

[2023]3 S.C.R. 653 

ओडडशा राज्य आडण इतर 

डिरुद्ध 

राधेश्याम अग्रिाल 

( डदिाणी अपील क्रमाांक  4934/2022) 

24 मार्च 2023 

[न्यायमूती  एम. आर. शाह आडण न्यायमूती  बी. व्ही. नागरत्ना] 

सांडिदा -दांडार्ी रक्कम-जेव्हा न्याय्य नसेल तेव्हा-डदलेले काम पूणच करण्यासाठी मुदतिाढ 

देताना प्रडतिादी ांना-कां त्राटदाराांना ठोठािण्यात आलेला दांड-डनणचय:  ओडडशा सािचजडनक 

बाांधकाम डिभागाच्या सांडहतेच्या (ओ. पी. डबू्ल्य. डी. सांडहता) कलम 3.5 .5 (ि ) र्ा िापर  

करून राज्य सरकारने दांड ठोठािला  होता. )-तथाडप, करार रद्द करण्यात आला आहे 

अशा प्रकरणात कलम लागू आहे -येथे, तो करार रद्द करण्यारे् प्रकरण नाही-म्हणून, 

कलम 3.5. 5 (ि ) अडजबात लागू होणार नाही-करार डकां िा ओ . सा . बाां . डि . सांडहता 

डकां िा सांडिदा   सांडिदेर्ी मुदत िाढिताना  दांड ठोठािण्यार्ी  तरतूद करत नाही-तथाडप, 

डदलेल्या प्रकरणात, मुदतिाढ देताना दांड लादण्यात राज्य सरकार न्याय्य ठरू शकते परां तु, 

कां त्राटदाराला हे लक्षात आणून डदले पाडहजे की िाजिी दांड लादल्यािर मुदतिाढ डदली 

जाऊ शकते-अशा प्रकारे, सध्याच्या प्रकरणात, राज्याकडून कां त्राटदाराला नोटीस न देता 

मुदतिाढ देताना एकतर्फी दांड आकारणे न्यायोडर्त नव्हते-त्यामुळे मुदतिाढ देताना दांड 

आकारणे उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर आडण योग्यररत्या बाजूला सारले.  



डदिाणी  अपील न्यायाडधकारके्षत्र: 

डदिाणी अपील क्रमाांक 4934/2022. 

डबू्ल्य. पी. सी. क्रमांक 14922/2019 च्या  सह लदवाणी अपीि क्रमांक 4936 आलण 4935 

/2022  मधीि  ओलडशा उच्च न्यायाियाच्या कटक िंडपीठाने  लदनांलकत 08.04.2021 च्या 

लनकाि आलण आदेशावरून.  

लशव शंकर लमश्रा, देबब्रत दास, कलनका सी., राजेश के. नायक, उमाकांत लमश्रा, अपीिकर्त्ाांचे 

वकीि. प्रलतवादीसाठी शुभ्ांशु पाधी, आलशष यादव, लवशाि बंशि, राजेश्वरी शंकर, अलनरुद्ध 

संगनेररया, वकीि. 

न्यायालयार्ा डनणचय  न्यायमूती एम. आर. शाह याांनी पाररत केला.   

1.   कटक येथीि उच्च न्यायाियाने ररट यालचका क्रमांक 14922/2019,10344/2021 

आलण 20066/2019 मधे्य पाररत केिेल्या आके्षलपत  न्यायलनणणय  आलण आदेशांबद्दि व्यलथत 

आलण असमाधानी वाटल्याने, उच्च न्यायाियाच्या लिसदसीय  िंडपीठाने संबंलधत कंत्राटदारांनी-

मूळ ररट यालचकाकर्त्ाांनी सादर केिेल्या उक्त ररट यालचकांना परवानगी लदिी आहे आलण लदिेिे 

काम पूणण करण्यासाठी मुदतवाढ देताना िादिेिा दंड बाजूिा ठेविा आहे, ओलडशा राज्याने 

सध्याची अलपिे दािि केिी आहेत.  

2.   सोयीसाठी, उच्च न्यायाियाने ररट यालचका क्र. 14922/2019 मधे्य लदिेल्या आके्षलपत 

न्यायलनणणय  आलण आदेशातून उद्भविेल्या लदवाणी अपीि क्र. 4934/2022 मधीि तथे्य 

सांलगतिी आहेत, जी थोडक्यात िािीिप्रमाणे आहेतः - असे. 

2.1   येथे प्रलतवादी-मूळ ररट यालचकाकते, जो लवशेष दजाणचा कंत्राटदार आहे, र्त्ािा 

"नाबाडण सहाय्य आर. आय. डी. एफ.-XIII अंतगणत नुआपारा लजल्ह्यातीि िाररयार बोडेन 



लसनापािी रोड (एम. डी. आर.-121) च्या सुधारणेचे कंत्राट, 8/000 लकमी. आलण 9/000 लकमी., 

12/200 लकमी. ते 20/959 लकमी., 23/550 लकमी. ते 2 9/000 लकमी. आलण 44/300 लकमी. ते 

48/800 लकमी.) साठी  देण्यात आिे होते. संलवदा आलण कायाणदेशानुसार, काम 12.09.2009 

पयांत पूणण करायचे होते. तथालप, कंत्राटदार करारलनलवष्ट अवलधत  काम पूणण करू शकिा नाही 

आलण 12.03.2014 पयांत चािू रालहिे . र्त्ाने 12.03.2014 िारे काम पूणण केिे. कंत्राटदार-मूळ 

ररट यालचकाकर्त्ाणने कामासाठी मुदतवाढ लमळावी यासाठी अजण केिा. मुदतवाढ देण्याची लवनंती 

योग्य प्रालधकरण/राज्य सरकारने लदनांक 1च्या आदेशानुसार स्वीकारिी आलण परवानगी लदिी, 

13.09.2009 ते 12.03.2014 पयांतच्या वाढीव कािावधीत लकंमतीत वाढ न करता, परंतु पररचे्छद 

3.5 5 (व) नुसार वाढीव कािावधीत केिेल्या कामाच्या मूल्यापेक्षा @0.25% दंड आकारिा.  

ओलडशा सावणजलनक बांधकाम लवभाग. कोड (ओ. पी. डबू्ल्य. डी. कोड) िंड-1. 

2.2   13.09.2009 पासून 12.03.2014 पयांत मुदतवाढ देताना @0.25% दंड आकारणे 

हा उच्च न्यायाियासमोर ररट यालचकेचा लवषय होता. 

2.3   मूळ ररट यालचकाकते-कंत्राटदाराच्या वतीने उच्च न्यायाियासमोर म्हणणे असे होते  

की मुदतवाढ देताना दंड आकारणे पूणणपणे अस्वीकायण होते. सादर करण्यात आिा. ओ. पी. 

डबू्ल्य. डी. संलहता िंड-1 च्या पररचे्छद 3.5  5 (v) अन्वये ज्या अंतगणत दंड आकारिा गेिा होता,  

िागू केिा जाऊ शकिा नसता, कारण या पररचे्छदानुसार दंड केवळ करार संपुष्टात आणल्या 

गेिेल्या प्रकरणातच आकारिा जाऊ शकतो. 

2.4   दुसरीकडे, कंत्राटदाराने करारलनलवष्ट अवधीत  काम पूणण करण्यास उशीर केल्यामुळे 

आलण कंत्राटदाराने मुदतवाढीसाठी अजण केिा होता, जो राज्य सरकारने स्वीकारिा होता, र्त्ामुळे 

लविंलबत कािावधीसाठी दंड आकारण्यास लवभाग/राज्यांना मोकळीक होती.मुदतवाढ देताना 



दंड आकारणे बेकायदेशीर आलण मनमानी आलण  ओ. पी. डबू्ल्य. डी. च्या  पररचे्छद   3.5. 5 (v)  

च्या पिीकडे असल्याचे मूळ ररट यालचकाकर्त्ाणच्या वतीने कंत्राटदाराच्या वतीने केिेिे लनवेदन 

स्वीकारत , आके्षलपत न्यायलनणणय  आलण आदेशािारे, उच्च न्यायाियाने दंड आकारणी रद्द केिी 

आहे, जी सध्याच्या यालचकेचा लवषय आहे. लदवाणी अपीि क्रमांक 4935 आलण 4936/2022 मधे्य 

राज्याने अशाच प्रकारचे दंड आकारिे आहेत, मात्र दंडाची टके्कवारी बदिती आहे. अशाच एका 

कारणावरून, उच्च न्यायाियाने या प्रकरणांमधे्यही आकारिा जाणारा दंड रद्द केिा आहे.र्त्ामुळे 

ओररसा राज्याने प्रसु्तत अलपिे दािि केिी आहेत.  

3.   राज्याच्यावतीने बाजू मांडणारे लविान वकीि श्री.लशवशंकर  लमश्रा यांनी जोरदारपणे 

लनवेदन केिे आहे की  कंत्राटदाराने लनधाणररत वेळेत काम पूणण केिे नाही आलण र्त्ामुळे 

कंत्राटदाराकडून काम पूणण करण्यास लविंब झािा आलण कंत्राटदाराने मुदतवाढ लमळावी यासाठी 

अजण केिा होता हे लनलवणवाद आहे ,  मात्र, वाढीव कािावधीत केिेल्या कामाच्या मूल्यानुसार 

दंडाच्या देयकाच्या अधीन राहून यािा राज्य सरकारने परवानगी लदिी होती.  

3.1   पुढे असे सादर केिे जाते की किम 2 (अ) आलण (ब), कराराच्या अटी आलण शतींचे 

किम 4 आलण ओ. पी. डबू्ल्य. डी. संलहतेच्या िंड 3.5.30  च्या संयुक्त वाचनावर, राज्य 

सरकारिा कराराअंतगणत कामात लविंब झाल्यास दंड आकारण्याचा अलधकार आहे. 

3.2    असा युखक्तवाद केिा गेिा   की उच्च न्यायािय हे मान्य करण्यात अपयशी ठरिे 

आहे की कराराअंतगणत काम पूणण होण्यास मोठा लविंब झािा होता आलण म्हणूनच, केवळ 

वेगळ्या तरतुदीनुसार आकारल्या जाणाऱ्या दंडाचा उले्लि केल्यामुळे, कंत्राटदारािा दंड काढून 

टाकण्याच्या कोणर्त्ाही न्याय्य अलधकाराचा दावा करण्याचा अलधकार राहणार नाही. 



3.3   वरीि लनवेदने सादर करणे आलण कराराच्या संबंलधत किमांवर आलण ओ. पी. 

डबू्ल्य. डी. संलहतेच्या संबंलधत किमांवर अविंबून राहून, सध्याच्या अपीिे मान्य करावी ,  अशी 

प्राथणना केिी जाते. 

4.   मूळ ररट यालचकाकर्त्ाांपैकी संबंलधत प्रलतवादीचं्या वतीने हजर असिेिे लविान 

वकीि श्री शुभ्ांशू  पाधी यांनी या सवण यालचकांना तीव्र लवरोध केिा आहे. 

4.1   मूळ ररट यालचकाकर्त्ाांच्या संबंलधत प्रलतवादीचं्या वतीने हजर असिेिे लविान वकीि 

श्री पाधी यांनी जोरदारपणे सादर केिे आहे की, िटल्याची तथे्य आलण पररखिती पाहता, उच्च 

न्यायाियाने मुदतवाढ देताना आकारिेिा दंड बाजूिा सारण्यात कोणतीही चूक केिेिी नाही. 

4.2   पुढे असे सादर केिे जाते की दंडासलहत  मुदतवाढ देणाऱ्या पत्रकात/आदेशात  

बाबतीत राज्य सरकारने किम ओ. पी. डबू्ल्य. डी. कोडचे  3.5. 5 (व) वर भर लदिा आहे. . उच्च 

न्यायाियाने योग्यररर्त्ा लनरीक्षण केल्याप्रमाणे, मुदतवाढ देताना दंड ठोठावताना उक्त किम 

िागू होणार नाही. असा युखक्तवाद केिा जातो की किम 3.5. 5 (व ) कंत्राटदाराने काम करण्यात 

अपयशी ठरल्यामुळे करार संपुष्टात आिा असेि अशा प्रकरणात िागू होईि. सध्याच्या प्रकरण 

संलवदा संपुष्टात आणण्याचे प्रकरण नव्हते, तर मुदतवाढीचे प्रकरण होते. र्त्ामुळे मुदतवाढ 

देताना दंड आकारणे हे कायद्याने अयोग्य असल्याचे उच्च न्यायाियाने योग्य लनरीक्षण नोदंविे 

आहे. 

4.3   पुढे असा युखक्तवाद केिा गेिा  की सादर करताना राज्याच्या वतीने हजर असिेल्या 

लविान वलकिांनी ओ. पी. डबू्ल्य. डी. संलहतेच्या किम 3.5.30 वर भर लदिा आहे. तथालप, ओ. पी. 

डबू्ल्य. डी. संलहतेचा उपरोक्त किम 3.5.30 देिीि मुदतवाढ देताना राज्यािा दंड आकारण्याची 

परवानगी देत नाही. 



4.4   असा युखक्तवाद केिा गेिा  की, अन्यथा, कंत्राटदाराने सादर केिेल्या अजाणवर 

कंत्राटदारािा लनधाणररत वेळेत काम पूणण करता न येण्याचे िरे कारण असल्याचे सांगून एकदा 

मुदत वाढविी गेिी की, र्त्ानंतर राज्यािा दंडाच्या रकमेबाबत कंत्राटदारािा सुनावणीची 

कोणतीही संधी न देता, मुदत वाढवताना दंड आकारणे/िादणे शक्य झािे नाही.4. 5 वरीि 

लनवेदने प्रसु्तत करून , सध्याची यालचका फेटाळिी जावी अशी प्राथणना केिी गेिी . 

5.   संबंलधत पक्षांच्या वतीने हजर असिेल्या लविान वलकिांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर आलण 

उच्च न्यायाियाने लदिेिा आके्षलपत  लनणणय आलण आदेश पालहल्यानंतर, या न्यायाियाच्या 

लवचाराथण उपखित केिा जाणारा िघु  प्रश्न असा आहे की कंत्राटदाराच्या बाजूने मुदतवाढ देताना, 

जेव्हा कंत्राटदार करारांतगणत लनधाणररत वेळेत काम पूणण करण्यात अपयशी ठरतो आलण र्त्ानंतर 

करारांतगणत लनधाणररत कािावधीच्या पिीकडे काम पूणण करतो, तेव्हा राज्य सरकार कंत्राटदाराच्या 

बाजूने दंड आकारणे न्यायोचीत  आहे का? 

5.1   उपरोक्त मुद्द्याचा लवचार करण्यासाठी, करार आलण ओ. पी. डबू्ल्य. डी. संलहतेच्या 

संबंलधत किमांचा संदभण देणे आलण र्त्ांचा लवचार करणे आवश्यक आहे, जे िािीिप्रमाणे 

आहेतः -  

सांडिदा  करारार्ी सांबांडधत तरतूद:  मुदतिाढ 

िंड -4 "जर कंत्राटदारािा काम पूणण करण्यासाठी मुदतवाढ हवी असेि, तर 

र्त्ाच्या अंमिबजावणीत अपररहायणपणे अडथळा लनमाणण झािा असेि लकंवा 

इतर कोणतेही कारण असेि तर तो कायणकारी अलभयंर्त्ािा, ज्या 

अडथळ्यामुळे र्त्ािा वर नमूद केल्याप्रमाणे मुदतवाढ हवी आहे र्त्ा 

तारिेपासून 30 लदवसांच्या आत िेिी अजण करेि आलण कायणकारी अलभयंता, 

जर र्त्ाच्या मते (जी अंलतम असेि) वाजवी कारणे दशणलविी गेिी तर, र्त्ाच्या 



मते, आवश्यक लकंवा योग्य असेि अशी मुदतवाढ, जर असेि तर, अलधकृत 

करेि. कायणकारी अलभयंर्त्ाने र्त्ा वेळी तो लविंबासाठी नुकसानभरपाईचा 

दावा करतो का  कंत्राटदारािा कळवावे." " 

ओ. पी. डबू्ल्य. डी. सांडहतेच्या सांबांडधत तरतुदी  

ओ. पी. डबू्ल्य. डी. संलहतेचे  3.5.5  चा िंड (5 ) अनुिंड 1 - "टके्कवारी 

अनुसूची हा वसू्त दर, अनुसूचीकमी कंत्राटदार इर्त्ादीवं्यलतररक्त असेि. अशा 

संलवदांमधे्य  प्रमाणांच्या अनुसूचीमधे्य अशा वसू्तचा अंदालजत दर आलण र्त्ाच्या 

रकमेचा उले्लि असेि. कंत्राटदाराने लनलवदा दस्तऐवजाशी संिग्न केिेल्या 

लवलहत स्वरूपात अंदालजत िचाणपेक्षा जास्त लकंवा कमी टके्कवारीचा 

(आकडेवारी तसेच शब्ांमधे्य) उले्लि करावा. लनलवदेत सहभागी झािेिे 

कंत्राटदार एकापेक्षा जास्त कामांसाठी सशतण सवित देऊ शकतात. स्वतंत्र 

सीिबंद लिफाफ्यात सादर केिेिा सवितीचा प्रस्ताव प्रथम उघडिा जाईि, 

घोलषत केिा जाईि आलण नोदंविा जाईि. अशा प्रकारे देऊ केिेल्या 

सवितीचा लवचार र्त्ाच लनलवदा सूचनेत बोिाविेल्या 5 पैकी सवण पॅकेजेसचे 

पान 3 उघडल्यानंतर केिा जाईि. दोन लकंवा अलधक कामासाठी लनलवदा देऊ 

इखच्छणाऱ्या कंत्राटदारांनी प्ररे्त्की स्वतंत्र लनलवदा सादर अनुसूचीााव्यात. 

प्ररे्त्क लनलवदेत र्त्ांनी ज्या कामांचा संदभण लदिा आहे, र्त्ांचे नाव आलण संख्या 

लिफाफ्यावर लिलहिी असेि. टके्कवारी दरासाठी स्वीकारिेिे स्वरूप हे वसू्त 

दर लनलवदांसाठी स्वीकारिेल्या फॉमणसारिेच आहे, परंतु 'वसू्त दर' या 

शब्ाच्या जागी 'टके्कवारी दर' वापरिा जाईि आलण कंत्राटी फॉमणिा पी-1 

असे नाव लदिे जाऊ शकते. यामधे्य वेळ हेच सार आहे. कंत्राटदाराने 

अनुसूचीाारात लनलदणष्ट केिेल्या प्रगतीचा लवलशष्ट दर रािणे आवश्यक आहे. 

जेव्हा कामाची प्रगती अनुसूचीााराच्या अटीनुंसार होत नाही, तेव्हा 

अनुसूचीाार दंडासह संपुष्टात आणिा जाऊ शकतो. नमूद केिेिे प्रमाण 

वैयखक्तक वसंू्तसाठी 10 टक्कक्यांच्या मयाणदेपयांत वाढविे लकंवा कमी केिे जाऊ 

शकते, जे अंदालजत िचाणपेक्षा जास्तीत जास्त 5 टके्क असेि. जर ते वर नमूद 

केिेल्या मयाणदेपेक्षा जास्त असेि तर कोणतेही पैसे भरण्यापूवी सक्षम 



प्रालधकरणाची पूवणपरवानगी अलनवायण आहे. पूणण होण्याचा कािावधी लनलित 

आहे आलण पुढीि उच्च प्रालधकरणाच्या च्या योग्य मान्यतेसह अपवादात्मक 

पररखितीलशवाय र्त्ात बदि केिा जाऊ शकत नाही.  

ओ. पी. डबू्ल्य. डी. संलहतेचा किम 3.5.30 "अपररहायण अडथळा लकंवा इतर 

कोणर्त्ाही कारणास्तव काम पूणण करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यासाठीचा अजण" 

अशा अडथळ्याच्या 30 लदवसांच्या आत कंत्राटदारािारे सादर केिा जाईि 

आलण लवभागीय अलधकारी असा अजण लमळाल्यानंतर पंधरा लदवसांच्या आत 

आवश्यक लकंवा योग्य समजल्या जाणाऱ्या मुदतवाढीिा अलधकृत लकंवा 

लशफारस करेि. मुदतवाढ देण्यासाठी वररष्ठ प्रालधकरणाची मंजुरी आवश्यक 

असल्यास लवभागीय अलधकाऱ्याने र्त्ांची लशफारस शक्य लततक्या िवकर 

पाठवावी. उच्च प्रालधकरणाने र्त्ाच्या कायाणियात लशफारस प्राप्त झाल्याच्या 

तारिेपासून 60 लदवसांच्या आत र्त्ाचा लनणणय कळवावा. सक्षम प्रालधकरणाचे 

आदेश वेळेवर प्राप्त न झाल्यास लवभागीय अलधकारी संबंलधत अलधकाऱ्यांना 

सूलचत करून मुदतवाढ देऊ शकतात जेणेकरून करार अंमिात असिेिा 

राहू शकेि, परंतु ही मुदतवाढ कळवताना र्त्ाने कंत्राटदारािा कळविे पालहजे 

की कराराच्या संबंलधत किमांतगणत नुकसान भरपाई आकारण्याच्या 

सरकारच्या अलधकारावर पूवणग्रह न ठेवता मुदतवाढ देण्यात आिी आहे.” 

5.2   दंडाच्या आकारणीसह मुदतवाढ देणाऱ्या पत्रात, राज्य सरकार िंड 3 चा वापर 

करून दंड आकारते. ओ. पी. डबू्ल्य. डी. संलहतेचे किम 3.5 . 5 (v). तथालप, हे िक्षात घेणे 

आवश्यक आहे. करार संपुष्टात आिेल्या प्रकरणात ओ. पी. डबू्ल्य. डी. संलहतेचा िंड 3.5. 5 (व ) 

िागू होईि. जेव्हा कामाची प्रगती कराराच्या अटीनुंसार होत नाही, तेव्हा ते योग्य 

प्रालधकरण/राज्यािा दंडासह करार संपुष्टात आणण्याची परवानगी देते. येथे, ए करार संपुष्टात 

आणण्याचे प्रकरण नाही. म्हणून,  ओ. पी. डबू्ल्य. डी. संलहतेचे किम 3. 5.5. (व ), जे मुदतवाढ 



देणाऱ्या पत्रव्यवहारात िागू केिे गेिे आहे, परंतु दंड आकारणीसह ते अलजबात िागू होणार 

नाही. 

5.3   जोपयांत राज्याच्या वतीने हजर असिेल्या लविान वलकिाने ओ. पी. डबू्ल्य. डी. 

संलहतेच्या किम 3.5.30  वर अविंबून राहण्याचा संबंध आहे, तोपयांत या किमांतगणतही 

मुदतवाढ देताना दंड आकारण्याची तरतूद नाही. किम 3.5.30 मधे्य केवळ अशी तरतूद आहे 

की मुदतवाढीबाबत कंत्राटदारािा कळवताना, कराराच्या संबंलधत किमांतगणत नुकसानभरपाई 

वसूि करण्याच्या राज्य सरकारच्या अलधकारावर पूवणग्रह न ठेवता मुदतवाढ लदिी जात 

असल्याची मालहती र्त्ािा लदिी गेिी पालहजे. कराराचा संबंलधत िंड पालहल्यास आलण/लकंवा 

लवचारात घेतल्यास, मुदतवाढ देताना दंड आकारिा जाऊ शकतो अशी कोणतीही अट करारात 

नमूद केिेिी नाही. मुदतवाढीच्या संदभाणत संबंलधत िंड  4 आहे, जे येथे वर प्रसु्तत केिे गेिे 

आहे. र्त्ामुळे मुदतवाढ देताना दंड आकारणे हे पूणणपणे कायद्याच्या अलधकारालशवाय आहे आलण 

ते बेकायदेशीर आहे. तेच उच्च न्यायाियाने योग्यररर्त्ा बाजूिा सारिे आहे.संलवदा  लकंवा ओ. पी. 

डबू्ल्य. डी. संलहतेत करार वाढवताना दंड आकारण्याची तरतूद नाही. 

5.4   अन्यथा, हे िक्षात घेणे आवश्यक आहे की लवलशष्ट टके्कवारीचा दंड आकारण्यापूवी, 

मुदतवाढ देताना, मुदतवाढ देताना आलण कोणर्त्ा दराने दंड का आकारिा जाऊ शकत नाही 

याबद्दि कंत्राटदारािा सुनावणीची संधी देण्यात आिेिी नाही. लदिेल्या प्रकरणात, मुदतवाढ 

देताना दंड आकारण्यात राज्य सरकार न्याय्य ठरू शकते. तथालप, कंत्राटदारािा हे िक्षात आणून 

लदिे पालहजे की वाजवी दंड िादल्यावर मुदतवाढ लदिी जाऊ शकते. तथालप, कंत्राटदाराच्या 

लनदशणनास न आणता, एकतफीपणे, मुदतवाढ देताना राज्याने दंड आकारणे योग्य नाही. 



6.   वरीि बाबी िक्षात घेऊन आलण वर नमूद केिेल्या कारणांमुळे, उच्च न्यायाियाने 

मुदतवाढ देताना आकारिा गेिेिा दंड योग्यररर्त्ा रद्द केिा आहे. अशा पररखितीत, सध्याचे 

अपीि अयशस्वी झािे आहे आलण ते फेटाळिे जाण्यास पात्र आहे आलण र्त्ानुसार फेटाळिे 

जाते. प्रकरणांच्या तथ्यांमधे्य, िचाणबाबत कोणताही आदेश नसेि. यालचका फेटाळण्यात आल्या. 

 

              ***** 

 

अस्वीकरण 

 

या न्यायलनणणयाच्या मराठी भाषेतीि या अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास र्त्ाच्या/लतच्या 

मातृभाषेमधे्य र्त्ाचा अथण समजून घेण्यापुरताच मयाणलदत राहीि आलण र्त्ाचा इतर कोणर्त्ाची 

कारणाकरता वापर करता येणार नाही. तसेच इंग्रजी भाषेतीि न्यायलनणणय  हाच सवण व्यावहाररक 

आलण कायाणियीन वापराकररता लवश्वसनीय असेि आलण तोच र्त्ातीि आदेशाच्या लनष्पादन आलण 

अंमिबजावणी करता वैध मानिा जाईि. 

                                                 ***** 

 


